5-12-85 미세먼지 피해방지 대기오염 예보시스템 구축

사업성격	신규사업	추진상황	완료 후 계속추진	추 진 율	100%
공약분야	Ⅴ. 아름답고 살기좋은 진도			완료시점	계속
중점과제	12-85. 미세먼지 피해방지 대기오염 예보시스템 구축				
추진부서	환경산림과 환경정책팀	담당자	김민혜	3709	

□ 사업개요

○ 위　　치 : 진도여성플라자 옥상(진도읍 진도대로 7195)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사 업 량 : 대기오염측정망 1개소

○ 사 업 비 : 340백만원

○ 사업내용 : 미세먼지 및 질소산화물 등 기체상 오염물질 실시간 자동 측정소 설치 및 오염물질 농도 전광판 송출

□ 추진계획

○ 연차별 추진일정

추 진 율	2018	2019	2020	2021	2022
	100%	100%	100%	100%	100%
추진목표	대기오염측정망 신규설치 1식	대기오염측정망 정상운영	대기오염측정망 및 미세먼지 알리미 신호등 정상운영	대기오염측정망 및 미세먼지 알리미 신호등 정상운영	대기오염측정망 및 미세먼지 알리미 신호등 정상운영

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별						재 원 별 (%)			
	계	2018	2019	2020	2021	2022	국비	도비	군비	민자
예산계획	340	195	21	66	29	29	35%	13%	52%	-

□ 추진실적 (2021. 12. 31. 기준)

2021년	목 표	○ 대기오염측정망 정상운영
	실 적	○ 대기오염측정망 운영 및 데이터 전광판 송출 ○ 미세먼지 알리미 신호등 운영
	평 가	○ 완료 후 계속추진**(추진율 100%)**
추진이력 (2018. 7. ~ 2021. 6.)		○ 대기오염측정망 신규설치 : 1식 / 진도여성플라자 옥상 ○ 대기오염측정망 데이터 전광판 송출완료 (진도읍 행정복지센터 앞 전광판 등) ○ 미세먼지 알리미 신호등 4개 설치 및 데이터 송출

□ 향후 추진계획

연 월	추진계획	비 고
2022.	○ 대기오염측정망 및 미세먼지 알리미 신호등 정상운영	

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 변경이력

○ 해당없음